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	УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Курской области
от _________ 2022 № ________





ПЛАН
мероприятий («дорожная карта») по проведению голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
	Ответственные

	1.
	Подготовка стартового этапа
	21 февраля – 31 марта
2022 г.
	

	1.1.
	Разработка регионального тематического медиаплана
	До 28 февраля 2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области

	1.2.
	Подготовка материалов о формировании волонтерского корпуса
	До 31 марта 2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области, комитет молодежной политики Курской области

	1.3.
	Подготовка информационных карточек с информацией о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлые годы на территории Курской области для соцсетей
	До 31 марта 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

	1.4.
	Подготовка дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании на 2022 год
	До 21 марта 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)

	1.5.
	Согласование дизайн-проектов объектов благоустройства, участвующих в голосовании на 2022 год
	До 25 марта 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)

	1.6.
	Назначение ответственных за проведение голосования по выбору общественных территорий в муниципальном образовании
	До 18 февраля 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	1.7.
	Формирование списка лидеров общественного мнения
	До 21 марта 2022 г.
	Департамент внутренней политики Администрации Курской области, Центр управления регионом Курской области (по согласованию)

	2.
	Стартовый этап
	21 февраля – 
10 апреля 2022 г.
	

	2.1.
	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом
	Март-апрель
2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области

	2.2.
	Формирование волонтерского корпуса, в том числе через портал Dobro.ru
	21 февраля – 31 марта 2022 г.
	Комитет молодежной политики Курской области

	2.3.
	Размещение материалов о формировании волонтерского корпуса
	До 31 марта 2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области, комитет молодежной политики Курской области

	2.4.
	Информирование жителей о внесении предложений в список общественных территорий или дизайн-проектов, ранее определенных для благоустройства общественных территорий, в определенных муниципальных образованиях (город Курск, город Железногорск, город Курчатов)
	До 21 марта 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	3.
	Подготовка мобилизационного этапа
	1 апреля –
12 апреля 2022 г.
	

	3.1.
	Согласование и утверждение точек голосования жителей (размещение волонтеров)
	До 13 апреля 
2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет молодежной политики Курской области

	3.2.
	Подготовка видеоролика/сюжета об объектах голосования с инструкцией, как проголосовать
	До 10 апреля
2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)

	3.3.
	Подготовка информационного материала об алгоритме голосования для жителей
	До 5 апреля 2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» (по согласованию)

	3.4.
	Определение задач лидеров общественного мнения в рамках информационной кампании
	До 12 апреля
2022 г.
	Департамент внутренней политики Администрации Курской области, Центр регионального развития Курской области (по согласованию)

	4.
	Мобилизационный этап
	12 апреля –
30 мая 2022 г.
	

	4.1.
	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом
	Апрель-май 2022 г. 
	Комитет информации и печати Курской области

	4.2.
	Размещение наружной рекламы
	12 апреля 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	4.3.
	Выдача атрибутики для волонтеров
	До 13 апреля 2022 г.
	Комитет молодежной политики Курской области

	4.4.
	Обучение и инструктаж волонтеров
	До 10 апреля 2022 г.
	Комитет молодежной политики Курской области

	4.5.
	Размещение картинок для соцсетей по каждому из объектов с лидером общественного мнения и цитатой
	10 апреля – 30 мая 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	4.6.
	Работа с предприятиями и организациями
	15 апреля – 30 мая 2022 г. 
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	4.7.
	Привлечение к информационной кампании проекта лидеров общественного мнения
	10 апреля – 30 мая 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), Центр управления регионом Курской области (по согласованию)

	5.
	Подготовка этапа голосования
	11 апреля - 30 мая 2022 г.
	

	5.1.
	Оборудование мест для работы волонтеров
	14 апреля 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию) 

	5.2.
	Производство информационных стендов (корнеров) для мест голосования
	До 11 апреля 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	5.3.
	Подготовка видеообращений общественных кураторов в соцсетях
	14 мая 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	5.4.
	Подготовка интервью с экспертами о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (главный архитектор, председатель профильного комитета, руководитель, курирующий вопросы ЖКХ и т.д.)
	15 апреля – 30 мая 2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

	6.
	Этап голосования
	15 апреля –
30 мая 2022 г.
	

	6.1.
	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом
	15 апреля – 30 мая 2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области

	6.2.
	Размещение информационных стендов (корнеров) в местах работы волонтеров
	14 апреля 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	6.3.
	Встречи лидеров общественного мнения с инициативными группами и посещение будущих объектов
	15 апреля – 30 мая 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

	6.4.
	Работа волонтеров на точках
	15 апреля – 30 мая 2022 г.
	Комитет молодежной политики Курской области, администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	7.
	Подготовка этапа последующей работы с жителями региона
	31 мая - 7 июня
 2022 г.
	

	7.1.
	Подготовка информаций для соцсетей и СМИ о проектах-победителях
	31 мая - 7 июня 
2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	7.2.
	Подготовка обращения глав муниципальных образований Курской области по итогам голосования
	31 мая - 7 июня 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	8.
	Этап последующей работы с жителями региона
	31 мая –
31 декабря 2022 г.
	

	8.1.
	Размещение информационных материалов в соответствии с региональным медиапланом
	31 мая –
31 декабря 2022 г.
	Комитет информации и печати Курской области

	8.2.
	Освещение голосования за дизайн-проекты в городе Курске, городе Железногорске, городе Курчатове на сайтах муниципальных образований, в соцсетях муниципальных образований
	Июнь 2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию)

	8.3.
	Встречи лидеров общественного мнения, должностных лиц Администрации Курской области с жителями на крупных объектах, благоустраиваемых по программе 2022 года
	июнь-декабрь
2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, комитет информации и печати Курской области

	8.4.
	Инспекции должностных лиц Администрации Курской области работ на объектах, благоустраиваемых по программе 2022 года
	июнь-ноябрь
2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, государственная инспекция строительного надзора Курской области

	8.5.
	[bookmark: _GoBack]Открытие объектов, благоустраиваемых по программе 2022 года, с участием должностных лиц Администрации Курской области
	июнь-декабрь
2022 г.
	Администрации муниципальных образований городов Курск, Курчатов, Железногорск (по согласованию), комитет информации и печати Курской области, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

	9.
	Информирование о ходе реализации проекта в соцсетях и СМИ
	весь период
	Центр управления регионом Курской области (по согласованию), комитет информации и печати Курской области



